



BP/1302/00837-1/2019
BP/1101/475-25/2019.
Közben.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

(továbbiakban: Szerződés módosítás) amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Kormányhivatala

KEF azonosító: 19890
székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
képviseli: dr. György István
számlavezető: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10023002-00299592-00000000
adószáma: 15789233-2-41
ÁHTI azonosító: 297802
Törzskönyvi azonosító szám: 789235
KSH statisztikai számjel: 15789233-8411-312-01

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

az eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.

KEF azonosító: 201283
székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
cégjegyzékszám: 01-09-697692
adószám: 12669789-2-43
statisztikai számjel: 12669789-7220-113-01
számlavezető pénzügyintézet: K&H Bank Zrt.
számlaszám: 10201006-50150557-00000000
képviselőre jogosult személy: Koplányi Krisztián ügyvezető, és

a Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KEF azonosító: 201291
székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 8.
cégjegyzékszám: 01-09-889376
adószám: 14110968-2-42
statisztikai számjel: 14110968-6209-113-01
számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
számlaszám: 10918001-00000050-84560004
képviselőre jogosult személy: Kott Ferenc ügyvezető, és

a Századvég Gazdaságkutató Zrt.

KEF azonosító: 201296
székhely: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor utca 8-10.
cégjegyzékszám: 01-10-046612
adószám: 22628374-2-41
statisztikai számjel: 22628374-7311-114-01
számlavezető pénzügyintézet: Takarékbank Zrt. Budapest Pethényi
számlaszám: 50440016-10014224-00000000
képviselőre jogosult személy: Dr. Maurer Szemere és Barthel-Rúzsa Zsolt igazgatósági tagok
együttesen, és





BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

a KIRULY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KEF azonosító: 201294
székhely: 4034 Debrecen, Vágóhid utca 2. 8. ép. 2. em.
cégjegyzékszám: 09-09-029673
adószám: 12560264-2-09
statisztikai számjel: 12560264-6209-113-09
számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
számlaszám: 12001008-01384460-00100001
képviselőre jogosult személy: Branczik Péter ügyvezető, és

a DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KEF azonosító: 200255
székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1/l. ép.
cégjegyzékszám: 01-10-046112
adószám: 13927606-2-43
statisztikai számjel: 13927606-5829-114-01
számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11731001-29904893-00000000
képviselőre jogosult személy: Puskás Zsolt vezérigazgató, és

az SDA Informatika Zrt.


KEF azonosító: 200789
székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
cégjegyzékszám: 01-10-140314
adószám: 11684057-2-43
statisztikai számjel: 11684057-5829-114-01
számlavezető pénzüintézet: Budapest Bank Zrt.
számlaszám: 10102103-69802300-01004007
képviselőre jogosult személy: Fehér István vezérigazgató,

mint Szolgáltató (a továbbiakban: **Szolgáltató**)

között (a továbbiakban: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján „**VESZPRÉM megyei KH által megvalósított KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15 projekt nyomkövetését támogató rendszer kiterjesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 EMTR projekt keretében**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2019. június 4. napján szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban rögzített Szerződés tartalmát a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiakban részletezett indokok alapján módosítják, tekintettel arra, hogy az abban foglalt valamennyi feltétel teljesül:
 - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

3. Jelen Szerződés módosítás indokai:

- Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban rögzített Szerződés 1. mérföldkövének feladatait képezi az érintett kormányhivatalok projektmenedzsment tevékenységeihez kapcsolódóan a jelenlegi gyakorlatok, szervezeti adottságok (projekt felkészültség) felmérése, továbbá a projekttervezés. Ezek keretében Szolgáltató feladata a Megrendelő által korábban elkészített és részére átadott kérdőívek feldolgozása, kezdeti adatszolgáltatások feldolgozása és személyes interjúk lebonyolítása, továbbá ezen információk alapján adattáblák összeállítása és egyeztetése.
- Felek rögzítik, hogy a helyszíni bejárást követő adattábla egyeztetések nem tudtak a Szerződésben rögzített határidőben megtörténni, mivel az adatgazda adatkezelési, adatvédelmi indokokra hivatkozva nem küldte meg az adatokat Megrendelő részére.
- Fentiek kezelése érdekében Megrendelő Kormány megbízottjának 2019. július 8. napján kelt, *"Nyilatkozat a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 EMTR projektben foglalt feladatok teljesítése érdekében átadott adatok bizalmas kezeléséről"* tárgyú levele megküldésre került a Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére, melyben tájékoztatta a kért adatok felhasználásának céljáról, illetve arról, hogy a szolgáltatott adatok az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kerülnek kezelésre. Ezt követően a Kormányhivatal megkezdte a releváns adatok szolgáltatását.

Az adatok és információk beérkezését és Szolgáltató részére történt átadását követően Szolgáltató haladéktalanul megkezdte a mérföldköben foglalt feladatok teljesítést, amely 2019. szeptember 27. napján zárult.

- Felek rögzítik továbbá, hogy a 2. mérföldkö a képzési terv elkészítésével, a képzési felület kialakításával és a képzési anyag, valamint felhasználói segédlet testreszabásával teljesül. Ez utóbbi esetében a testreszabásra kerülő képzési anyagot és felhasználói segédletet a *"JNSZ megyei KH által megvalósított KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 projekt nyomkövetését támogató rendszer kiterjesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 EMTR projekt keretében"* tárgyú szerződés biztosítja, amely szerződés keretében a teljesítési határidők módosításra kerültek. Ennek következtében a jelen Szerződés 2. mérföldkö teljesítési határidejének módosítása is szükséges.
- Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt egyes mérföldkövek feladatai logikailag egymásra épülnek, a feladatok megvalósítása egymással párhuzamosan, egyidejűleg megkezdhetőek, azonban az adott mérföldkö lezárásához szükségesek a megelőző mérföldkövek során szerzett információk és tapasztalatok, így a további mérföldkövek teljesítési határidejének a módosítása is szükséges.

II. A módosítás tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban rögzített Szerződés 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:




BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

5. Szolgáltató a műszaki leírásban meghatározott mérföldkövek alapján a szerződéses feladatait az alábbi ütemezés szerint köteles teljesíteni:

Mérföldkö megnevezése	Teljesítés határideje
1. mérföldkö Előkészítés	2019. szeptember 27.
2. mérföldkö Felhasználók felkészítésének előkészítése	2019. október 31.
3. mérföldkö Felhasználók felkészítése	2019. november 15.
4. mérföldkö Tesztelés	2019. december 10.
5. mérföldkö Implementáció	2019. december 23.
6. mérföldkö Központosított szolgáltatási szintek meghatározásának előkészítő tevékenysége	2019. december 30.

III. Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen módosítás egyik fél jogos érdekét sem sérti, a Szerződésben meghatározottak teljesítése továbbra is a Szerződő Felek érdekében áll.
2. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával megerősítik, hogy az I. rész 1.) pontjában rögzített Szerződést egyebekben nem kívánják módosítani. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
3. Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben jelen szerződésmódosítás Felek által történő aláírásának napja nem egy naptári napra esik, úgy Felek kölcsönösen a későbbi időpontot határozzák meg a szerződésmódosítás hatályba lépése napjának.
4. Jelen szerződésmódosítást 5 (öt) egymással megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Szolgáltatót illet.
5. Jelen szerződésmódosítást a Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag írják alá.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

Budapest, 2019. év október hó 22. nap

Budapest, 2019. év október hó 22. nap

Budapest Főváros Kormányhivatala

eNet Internetkutató Kft – Konzorciumvezető

1092 Budapest, Ráday u. 42-44.

Bluefield Kft.

1062 Budapest, Aradi u. 8.

Századvég Gazdaságkutató Zrt.

1037 Budapest, Hidegkúti Nándor utca 8-10.

KIRULY Kft.

4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em.

DMS One Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1/I. ép

SDA Informatika Zrt.

1111 Budapest, Budafoki út 59.

Képviselet:
dr. György István
kormány megbízott
Megrendelő

Képviselet:
Koplányi Krisztián
ügyvezető
közös Szolgáltatók meghatalmazott képviselője
Szolgáltató

Szakmai szempontból ellenjegyzem:

Kerékgyártó Sándor
főosztályvezető

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Erényi Csaba
főosztályvezető

Jogi szempontból felülvizsgálva:

dr. Oláh József osztályvezető

eNET Internetkutató Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
Adószám: 12669789-2-43

[Handwritten signature]

