

BP/1302/00835-1/2019
BPI 11011 473-25/2019.
Közbesz

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

(továbbiakban: Szerződés módosítás) amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros Kormányhivatala

KEF azonosító: 19890
székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
képviseli: dr. György István
számlavezető: Magyar Államkincstár
számlaszám: 10023002-00299592-00000000
adószáma: 15789233-2-41
ÁHTI azonosító: 297802
Törzskönyvi azonosító szám: 789235
KSH statisztikai számjel: 15789233-8411-312-01

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

Cégnév: **MultiContact Consulting Kft.**
KEF azonosító: 200480
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12965580-2-43
Számlavezető pénzügyintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-26542144
Céggjegyzékszám: 01-09-712312
KSH statisztikai számjel: 12965580-7022-113-01
képviselőre jogosult személy: Skultéty Tamás cégvezető, és

Cégnév: **Szepto Projektmenedzsment Kft.**
KEF azonosító: 201282
Székhely: 1174 Budapest, Orgoványi u. 51.
Adószám: 13609300-2-42
Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámlaszám: 10918001-00000039-79540007
Céggjegyzékszám: 01-09-341351
KSH statisztikai számjel: 13609300-7022-113-01
képviselőre jogosult személy: Gulyás Gyula ügyvezető

mint Szolgáltató (a továbbiakban: **Szolgáltató**)

között (a továbbiakban: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:





BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

I. Előzmény

1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján „**CSONGRÁD megyei KH által megvalósított KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 projekt nyomkövetését támogató rendszer kiterjesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 EMTR projekt keretében**” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2019. június 05. napján szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre.
2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban rögzített Szerződés tartalmát a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiakban részletezett indokok alapján módosítják, tekintettel arra, hogy az abban foglalt valamennyi feltétel teljesül:
 - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
 - a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
 - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
3. Jelen Szerződés módosítás indokai:
 - Felek rögzítik, hogy az 1.) pontban rögzített Szerződés 1. mérföldkövének feladatait képezi az érintett kormányhivatalok projektmenedzsment tevékenységeihez kapcsolódóan a jelenlegi gyakorlatok, szervezeti adottságok (projekt felkészültség) felmérése, továbbá a projekttervezés. Ezek keretében Szolgáltató feladata a Megrendelő által korábban elkészített és részére átadott kérdőívek feldolgozása, kezdeti adatszolgáltatások feldolgozása és személyes interjúk lebonyolítása, továbbá ezen információk alapján adattáblák összeállítása és egyeztetése.
 - Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti helyszíni bejárás és interjú nem tudott határidőben megtörténni, mert az adatgazda adatkezelési és adatvédelmi indokokra hivatkozva nem válaszolt az időpont javaslatokra.
 - Fentiek kezelése érdekében Megrendelő Kormány megbízottjának 2019. július 8. napján kelt, *"Nyilatkozat a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 EMTR projektben foglalt feladatok teljesítése érdekében átadott adatok bizalmas kezeléséről"* tárgyú levele megküldésre került a Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére, melyben tájékoztatta a kért adatok felhasználásának céljáról, illetve arról, hogy a szolgáltatott adatok az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kerülnek kezelésre. Ezt követően kerülhetett sor a Kormányhivatalnál az interjúk lebonyolítására, majd az adattáblák egyeztetésére.
 - A Szolgáltató az 1. mérföldkőben foglalt feladatok teljesítését a fenti írt akadályok elhárulása után azonnal megkezdte, amely teljesítés 2019. szeptember 27. napján zárult.
 - Felek rögzítik továbbá, hogy a 2. mérföldkő a képzési terv elkészítésével, a képzési felület kialakításával és a képzési anyag, valamint felhasználói segédlet testreszabásával teljesül. Ez utóbbi esetében a testreszabásra kerülő képzési anyagot és felhasználói segédletet a *"JNSZ megyei KH által megvalósított KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 projekt nyomkövetését támogató rendszer kiterjesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 EMTR projekt keretében"* tárgyú szerződés biztosítja, amely szerződés keretében a teljesítési határidők módosításra kerültek. Ennek következtében a jelen Szerződés 2. mérföldkő teljesítési határidejének módosítása is szükséges.
 - Felek kijelentik, hogy a Szerződésben foglalt egyes mérföldkövek feladatai logikailag egymásra épülnek, a feladatok megvalósítása egymással párhuzamosan, egyidejűleg megkezdhetőek, azonban az adott mérföldkő lezárásához szükségesek a megelőző mérföldkövek során szerzett



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

információk és tapasztalatok, így a további mérföldkövek teljesítési határidejének a módosítása is szükséges.

II. A módosítás tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban rögzített Szerződés 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. Szolgáltató a műszaki leírásban meghatározott mérföldkövek alapján a szerződéses feladatait az alábbi ütemezés szerint köteles teljesíteni:

Mérföldkő megnevezése	Teljesítés határideje
1. mérföldkő Előkészítés	2019. szeptember 27.
2. mérföldkő Felhasználók felkészítésének előkészítése	2019. október 31.
3. mérföldkő Felhasználók felkészítése	2019. november 15.
4. mérföldkő Tesztelés	2019. december 10.
5. mérföldkő Implementáció	2019. december 23.
6. mérföldkő Központosított szolgáltatási szintek meghatározásának előkészítő tevékenysége	2019. december 30.

III. Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen módosítás egyik fél jogos érdekét sem sérti, a Szerződésben meghatározottak teljesítése továbbra is a Szerződő Felek érdekében áll.
2. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás aláírásával megerősítik, hogy az I. rész 1.) pontjában rögzített Szerződést egyebekben nem kívánják módosítani. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.
3. Jelen szerződésmódosítás a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben jelen szerződésmódosítás Felek által történő aláírásának napja nem egy naptári napra esik, úgy Felek kölcsönösen a későbbi időpontot határozzák meg a szerződésmódosítás hatályba lépése napjának.
4. Jelen szerződésmódosítást 5 (öt) egymással megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Szolgáltatót illet.



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

5. Jelen szerződésmódosítást Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag írják alá.


Budapest, 2019. év október hó 22. nap


Budapest, 2019. év október hó 22. nap

Budapest Főváros Kormányhivatala


**MultiContact Consulting Kft. –
Konzorciumvezető**

Szepro Projektmenedzsment Kft.



Képviseli:
dr. György István
kormány megbízott
Megrendelő


Képviseli:
Skultéty Tamás cégvezető
közös Szolgáltatók meghatalmazott képviselője
Szolgáltató


Szakmai szempontból ellenjegyzem:


Kerékgyártó Sándor
főosztályvezető

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:


Erényi Csaba
főosztályvezető

Jogi szempontból felülvizsgálva:


dr. Oláh József osztályvezető

