

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről: a **Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal** (Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., képviseli: Kovács Ernő kormány megbízott, Adószám: 15789257-2-03, Törzskönyvi azonosító szám: 789257, Statisztikai számjel: 15789257-8411-312-03, Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár, Bankszámlaszám: 10025004-00299657-00000000), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**, rövidített elnevezése: **BAUGENERÁL KFT.** (Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10. cégjegyzékszám: 03-09-119766, Képviseli: Mező Róbert ügyvezető, képviselő módja: önálló, Adószám: 12448023-2-03, Bankszámlaszám: 51700100-10030132, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),

együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, hirdetmény közzététele nélküli feltételes közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 115. § alapján, figyelemmel a Kbt. figyelemmel a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, „**A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által a KEHOP-5.2.2 számú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú projekt keretében megvalósítani tervezett, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6500 Baja, Czirfusz Ferenc utca 13. szám alatti épületének energetikai felújítása**” tárgyában (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás). Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.

A közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett a 2016. október 21. napján megküldött összegezésben foglaltak szerint. Az eljárás eredményeként Megrendelő és Vállalkozó a közbeszerzés tárgya szerinti vállalkozási szerződést 2016. október 28. napján megkötötte, mely vállalkozási szerződés 2016. október 28. napján hatályba is lépett. (A továbbiakban: alapszerződés)

Felek a közöttük létrejött alapszerződést az alábbiak szerint kívánják módosítani.

I. A módosítás indoka

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás, valamint a Közbeszerzési dokumentumok és az annak részét képező szerződés tervezet és annak megfelelően a megkötött alapszerződés szerint a tárgy szerinti építési beruházás során a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás.

A 2016. évi fejlesztéspolitikai munkatervről szóló 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozatban foglaltak megvalósítása érdekében Felek a szerződést annyiban módosítják, hogy a finanszírozás módja szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozás lesz. Ennek megfelelően a Szerződés szövegét Felek közös megegyezéssel a II. pontban foglaltak szerint módosítják.

A szerződés módosítás megfelel a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak.

II. A szerződés módosítása

Felek az alapszerződés 5. pontja „Fizetési feltételek” alábbi pontjait kívánják közös megegyezéssel módosítani.

Az alapszerződés 5.4-5.11. pontja hatályát veszti, és helyébe az alábbi módosítások kerülnek:

- ***Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban a KEHOP 5.2.2 azonosítószámú „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú projektből kerül finanszírozásra. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.***
- ***A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire egyebekben a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások***



felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A számlának a jogszabályban előírtakon túl tartalmaznia kell a projekt azonosító számát is.


- **A számlák kifizetése utófinanszírozással történik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.**
- **Megrendelő kiköti, hogy Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – tekintettel arra, hogy az alapszerződés 3.1. pontja szerinti teljesítési határidő a szerződéskötéstől (a szerződés hatályba lépésétől) számított 60 nap – előlegre nem jogosult. Vállalkozó ezt kifejezetten tudomásul veszi.**

Jelen szerződés módosítással nem érintett részekben egyebekben az alapszerződés rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és hatályban.


Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen vállalkozási szerződés 1. számú módosításában foglaltakat elolvasták, megértették, és mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 4 eredeti példányban.

Jelen szerződés módosítás annak mindkét fél által történt aláírásának napján lép hatályba.

Kelt: Kecskemét, 2016. november 2.


.....
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kovács Ernő
kormány megbízott
Megrendelő

Kelt: Kecskemét, 2016. 11. hó 02. nap


.....

BAUGENERÁL KFT.
Mező Róbert
ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:


.....

Feyér Mónika
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályvezető
Dátum: 2016. november 2.

BAUGENERÁL KFT.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 10.
Adószám: 12448023-2-03
Cgysz.: 03-09-119766
Számításkönyv: 51700100-10030132

Jogilag ellenjegyzem:


.....

jogtanácsos
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
jt. ig. száma:
Dátum: 2016. november 2.

dr. Salmei Erzsébet
jogtanácsos
Jogtanácsosi ig. szám: N° 12224
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
6000 Kecskemét, Deák F. út 3.