


A Támogatási Szerződés hatálya lépése:	2016.10.17
A Támogatási Szerződés módosításának hatálya lépési dátuma:	1. sz.: 2017.03.08 2. sz.: 2017.06.14 3. sz.: 2017.09.26 4. sz.: 2017.10.26 5. sz.: 2018.03.12 6. sz.: 2018.07.30
Projekt kezdete (év.hónap.nap):	2016.07.22
Projekt tervezett befejezése (év.hónap.nap):	2019.06.30

Fejér Megyei Kormányhivatal
KEHOP-5.2.2-16-2016-00056 Középületek energetikai fejlesztései Fejér megyében

Sor-szám	Beruházás helyszíne, ingatlan alapadatai					Az ingatlanfejlesztésre biztosított források (forint)					Pénzügyi kifizetések összege (forint)			Beruházás készültégi foka (%)	Ingatlanfejlesztésre elnyert források felhasználása (milyen összeg került konkrétan felhasználásra az adott ingattal kapcsolatban)										Az ingatlan műszaki átadásának időpontja (év.hó.nap)
	írsz	város	utca	házszám	hrsz.	KEHOP 5.2.2 forrás	Hazai forrás 2017.	Hazai forrás 2018.	Önerő (kormányhivatal költségvetésében rendelkezésre álló összeg)	Beruházás tervezett összes költsége	KEHOP 5.2.2. FORRÁS (forint)	HAZAI FORRÁS (forint)	Kivitelezési szerződés kötése időpontja (év.hó.nap.)		Munkaterület átadásának időpontja (év.hó.nap.)	KEHOP 5.2.2 forrás	Hazai forrás 2016.	Hazai forrás 2017.	Hazai forrás 2018.	Hazai forrás 2019.	Önerő	Összesen			
																							A	B	
1	8000	Székesfehérvár	Mátyás király körút	13	233	160 807 289	0	0	46 880 125	207 687 414	160 807 289	46 880 125	100	2017.02.10	2017.02.28	160 807 289	0	0	0	0	0	46 880 125	207 687 414	2017.09.20	
2	8000	Székesfehérvár	Sárkeresztúri út	12	7627/1/A	75 000 000	0	0	0	75 000 000	75 000 000	0	100	2016.10.25	2016.11.04	75 000 000	0	0	0	0	0	0	75 000 000	2017.03.04	
3	8000	Székesfehérvár	Csikvári u.	15-17	7069/10	110 524 284	0	0	0	110 524 284	110 524 285	0	100	2016.12.14	2017.02.17	110 524 285	0	0	0	0	0	0	110 524 285	2017.08.25	
4	8000	Székesfehérvár	Kégl Gy. u.	1	483	53 732 953	0	0	7 940 426	61 673 379	53 720 707	6 741 744	100	2016.10.06	2017.02.15	53 720 707	0	0	0	0	0	6 741 744	60 462 451	2017.08.25	
5	7000	Sárbogárd	Tury M. u.	3/A	711	27 261 120	0	0	0	27 261 120	27 261 119	0	100	2016.09.15	2016.10.20	27 261 119	0	0	0	0	0	0	27 261 119	2016.12.22	
6	2481	Velence	Ország u.	23	693/1	71 999 852	0	0	1 293 064	73 292 916	71 999 853	0	100	2016.11.25	2016.12.15	71 999 853	0	0	0	0	0	0	71 999 853	2017.06.15	
7	8000	Székesfehérvár	Hosszúsétátér	1	6113/4	43 319 622	0	0	215 900	43 535 522	42 319 622	0	100	2016.09.15	2016.10.21	42 319 622	0	0	0	0	0	0	42 319 622	2017.01.21	
8	8130	Enying	Szabadság tér	14	1486/5	27 797 714	0	0	5 489 250	33 286 964	26 956 890	6 350 074	100	2016.09.28	2016.10.20	26 956 890	0	0	0	0	0	6 350 074	33 286 964	2016.12.22	
9	8000	Székesfehérvár	József A. u.	42	8694/4	183 011 862	0	0	47 479 968	230 491 830	177 980 899	46 665 785	100	2017.02.20	2017.03.16	177 980 899	0	0	0	0	0	46 665 785	224 646 684	2017.09.30	
10	8060	Mór	Kodály Z. u.	1	1804	12 213 540	0	0	0	12 213 540	12 213 540	0	100	2016.11.30	2017.03.01	12 213 540	0	0	0	0	0	0	12 213 540	2017.04.27	
11	8000	Székesfehérvár	Piac tér	10	338	122 998 441	0	0	3 283 844	126 282 285	122 998 441	3 283 844	100	2017.01.05	2017.03.10	122 998 441	0	0	0	0	0	3 283 844	126 282 285	2017.09.01	
12	2457	Adony	Rákóczi u.	21	172	26 118 384	0	0	0	26 118 384	26 118 384	0	100	2016.09.22	2016.10.24	26 118 384	0	0	0	0	0	0	26 118 384	2016.12.12	
13	8 000	Székesfehérvár	Honvéd u.	8	22/B/3	108 854 772	155 000 000	0	53 013 829	316 868 601	108 854 773	208 013 829	100	2017.06.27	2017.07.10	108 854 773	0	89 929 945	65 070 055	0	0	53 013 829	316 868 602	2017.12.31	
14	8 000	Székesfehérvár	Mátyás király körút	6	198/1	53 160 624	0	35 000 000	21 228 651	109 389 275	53 160 624	42 020 680	100	2017.08.01	2017.08.01	53 160 624	0	0	35 000 000	0	0	7 020 680	95 181 304	2017.12.31	
15	8 000	Székesfehérvár	Koch László utca	4/B	151/5	7 216 954	0	0	0	7 216 954	7 098 030	0	100	2017.07.03	2017.09.20	7 098 030	0	0	0	0	0	0	7 098 030	2017.10.20	
16	8 000	Székesfehérvár	Sórház tér	1	4255/1	7 098 030	0	0	0	7 098 030	7 098 030	0	100	2017.07.03	2017.09.20	7 098 030	0	0	0	0	0	0	7 098 030	2017.10.20	
17	2 400	Dunaújváros	Szórád Márton u.	39	36/4	253 878 000	1 676 159 342	149 520 817	5 898 000	2 085 456 159	253 778 247	1 513 266 593	100	2017.12.15	2018.01.03	253 778 247	0	19 134 750	1 339 451 321	154 680 522	0	0	1 767 044 840	2018.12.20	
18	8 000	Székesfehérvár	Szent István	9	341	95 503 013	0	81 940 000	29 556 662	206 999 675	52 370 377	38 709 481	20	2018.09.17	2018.11.05	52 370 377	0	0	0	38 709 481	0	0	91 079 858	0	
"SOFT" KÖLTSÉG MINDÖSSZESEN:										59 503 546	45 315 306					45 315 306						45 315 306			
Összesen:						1 440 496 454	1 831 159 342	266 460 817	222 279 719	3 819 899 878	1 435 556 416	1 911 932 155	-	-	-	1 390 241 110	0	109 064 695	1 439 521 376	193 390 003	169 956 081	3 347 488 571	-		

Dátum: 2019. február 12.



Klóc Józsefné
Gazdasági vezető

GH

tn