

Bé/06/00652-16/2017

Békés Megyei Kormányhivatal
2017. évi közbeszerzési terv III. módosítás

A közbeszerzés tárgya és mennyisége (nettó becsült érték)	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli itemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
Működéshez szükséges számítástechnikai eszközök, elemek beszerzése 40 millió Ft	30213300	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2017. április	12 hónap	nem
GINOP 5.2.1 projekt részére informatikai eszközök beszerzése 9,3 millió Ft	30213300	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2017. július	2017. szeptember	nem
Mobil kommunikációs eszközök beszerzése 482 ezer Ft	32250000	nemzeti	Központosított közbeszerzés	2017.	folyamatos	nem
Állami fémzárolt vetőmag címke 41 millió Ft	35121600	nemzeti	Központosított közbeszerzés	2017.	folyamatos	nem
Üzemanyag beszerzés 40 millió Ft	09132000	nemzeti	Központosított közbeszerzés	2017. január	folyamatos	nem
Irodaszerek, papíripari termékek, nyomtatványok és irodai papír beszerzése 81,2 millió Ft	30199000	nemzeti	Központosított közbeszerzés	2017. január	folyamatos	nem
Csekk és rértivevény 5,6 millió Ft	22900000	nemzeti	Központosított közbeszerzés	2017. január	folyamatos	nem
Bútor beszerzés 10 millió Ft	39000000	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt	2017. május	2017. december	nem
Nyomtató kellékanyag beszerzés 3 millió Ft.	30192112	nemzeti	Központosított közbeszerzés	2017. május	2017. december	nem


II. Építési beruházás								
Szegehalom, Nagy Miklós u. 6. sz. épület felújítása 36,5 millió Ft		45000000	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2017. március	2017. szeptember	nem	
Szegehalom, Nagy Miklós u. 6. sz. épület energetikai korszerűsítése KEHOP 5.2.2 48,1 millió Ft		45000000	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2017. március	2017. szeptember	nem	
Szegehalom, Nagy Miklós u. 4. sz. épület felújítása 56,5 millió Ft		45000000	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2017. március	2017. november	nem	
Szarvas, Szabadság út 25-27. sz. épület felújítása 455 millió Ft		45000000	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás	2017. II. negyedév	2018. I. negyedév	nem	
Gyula, Adv Endre u. 8. sz. épület energetikai korszerűsítése 25 millió Ft		45000000	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2017. július	2018. január	nem	
Gyula, Kossuth u. 2. sz. épület energetikai korszerűsítése 63,9 millió Ft		45000000	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2017. július	2018. január	nem	
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 42. sz. épület energetikai felújítása 58 millió Ft		45000000	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2017. július	2018. január	nem	
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a BÉMKH épületeiben 120,5 millió Ft		45315000	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2017. július	2018. március	nem	
III. Szolgáltatás-megrendelés								
Mobil kommunikációs szolgáltatás beszerzése 16,2 millió Ft		64212000	nemzeti	Központosított közbeszerzés	2017. április	2020. március	nem	
Karrier tanácsadási és mentori szolgáltatás nyújtása GINOP 5.1.1 projektjében 154,5 millió Ft		79634000	uniós	Kbt. második rész szerinti nyílt	2017. április	53 hónap	nem	

Karrier tanácsadási és mentori szolgáltatás nyújtása GINOP 5.2.1 projekt keretében 144,6 millió Ft	79634000	uniós	Kbt. második rész szerinti nyílt	2017. április	30 hónap	nem
BÉMKH által használt ingatlanok takartási feladatainak ellátása 258,5 millió Ft	90911200-8	uniós	Kbt. második rész szerinti nyílt	2017. július	36 hónap	nem
Portaszolgálat ellátása 50 millió Ft	98341120-2	nemzeti	Kbt. 113. § szerinti nyílt	2017. augusztus	30 hónap	nem
IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Békéscsaba, 2017. év július hónap 31. nap


Dr. Takacs Árpád
kormány megbízott




Demeter Krisztina
főosztályvezető